

2025年11月1日

大成建設株式会社・ライフデザイン・カバヤ株式会社

・株式会社重藤組特定建設工事共同体


岡山市新庁舎

北面ACW施工完了

(アルミカーテンウォール)



クレーン撤去施工状況（手前が13tクレーン）



内装工事施工状況（2階待合ひろば付近）

北面外壁では特徴的なデザインとなる斜めのACW(アルミカーテンウォール)の取り付けが完了し、外観が一層際立つようになりました。屋上では大型クレーンの解体に向け、解体用の13tクレーンを設置して作業を進めています。併せて、これまで資材の搬入などに使用していた工事用エレベーターの解体も進んでおり、仮設設備の撤去が進行中です。

建物内部では内装や設備工事が各階で進められ、完成に向けて現場全体が次の段階へと移行しています。

引き続き、事故・災害には十分に注意し施工を進めてまいります。

発行：岡山市新庁舎建設工事（作）
Vol. 5 2025年11月号