

令和5年12月号

岡山市新庁舎整備事業庁舎建築工事

大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組
特定建設工事共同企業体

今月の安全目標


「重機関連災害の防止」

「墜落災害の防止」



日頃より工事へのご協力ありがとうございます。「岡山市新庁舎整備事業庁舎建築工事」12月度の作業工程をお知らせいたします。騒音や振動等でご迷惑をお掛けしますが、引き続き、工事へのご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

工事概要図【12月1日～31日】



種目	12月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
① 土工事																															
均しコンクリート																															
② 地下躯体工事																															

※年末年始休み予定 12月29日～1月7日

▼工事作業時間のお知らせ

上記土工事において、地盤状況により、作業の中断が困難で継続的に作業する必要がある場合、通常8時から17時の作業時間を18時まで延長させていただきます。また、必要に応じて休憩時間中も、作業員は交代体制にて作業を行う予定です。なお、作業の前後1時間程度は準備・片付け等を行います。

《お問い合わせ先》

大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組特定建設工事共同企業体
(担当者) 新谷、石井
(TEL) 086-206-7417

岡山市新庁舎

建設工事作業所

ホームページは

こちら ▶

