

岡山市新庁舎建設工事

建築:大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組特定建設工事共同企業体
 電気:(株)中電工・旭電業(株)・カジノ(株)特定建設共同企業体
 空調:ダイダン(株)・(株)テクノ菱和・山陽技研(株)特定建設共同企業体
 衛生:斎久工業(株)・(株)中央設備・(株)五洋工業(株)特定建設共同企業体


今月の安全目標

- 「重機関連災害の防止」
- 「墜落災害の防止」
- 「飛来落下災害の防止」



日頃より工事へのご協力ありがとうございます。「岡山市新庁舎建設工事」1月度の作業工程をお知らせいたします。騒音や振動等でご迷惑をお掛けしますが、引き続き、工事へのご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

工事概要図【1月1日～31日】



- <主な工事内容>**
- ①外装工事
(建築物の外壁や屋根などの仕上工事)
 - ②内装工事
(建築物の内装などの仕上工事)
 - ③地上躯体工事
(地上部分に建築物の骨組みを作る工事)
 ・鉄骨組立工事 ※騒音有
 ・各階床躯体工事(コンクリート打設)
 - ④電気設備工事
(建築物内部の配管配線工事)
 - ⑤空調設備工事
(建築物内部の配管、機器設置工事)
 - ⑥衛生設備工事
(建築物内部の配管工事)
 - ⑦北側外構工事 ※騒音有

年 月 日	令和6年1月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
種 目	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
① 外装工事																															
② 内装工事																															
③ 地上躯体工事																															
④ 電気設備工事																															
⑤ 空調設備工事																															
⑥ 衛生設備工事																															
⑦ 北側外構工事																															

▼工事作業時間のお知らせ

上記工事において、天候状況等により、作業の中断が困難で継続的に作業する必要がある場合、通常8時から17時の作業時間を18時まで延長させていただきます。また、必要に応じて休憩時間中も、作業員は交代体制にて作業を行う予定です。なお、作業の前後1時間程度は準備・片付け等を行います。

また、躯体工事のコンクリート打設は、早朝及び夜間作業が必要となる場合があります。作業予定日時については、別途お知らせさせていただきます。

《お問い合わせ先》

大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組特定建設工事共同企業体
 (担当者) 新谷、石井
 (TEL) 086-206-7417

岡山市新庁舎
 建設工事作業所
 ホームページは
 こちら ▶

