

岡山市新庁舎建設工事

建築：大成建設㈱・ライフデザイン・カバヤ㈱・㈱重藤組特定建設工事共同企業体
 電気：㈱中電工・旭電業㈱・カジノン㈱特定建設共同企業体
 空調：ダイダム㈱・㈱テクノ菱和・山陽技研㈱特定建設共同企業体
 衛生：斎久工業㈱・㈱中央設備・五洋工業㈱特定建設共同企業体


今月の安全目標

- 「重機関連災害の防止」
- 「墜落災害の防止」
- 「飛来落下災害の防止」



日頃より工事へのご協力ありがとうございます。「岡山市新庁舎建設工事」4月度の作業工程をお知らせいたします。騒音や振動等でご迷惑をお掛けしますが、引き続き、工事へのご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

工事概要図【4月1日～30日】



種 目	令和7年4月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
① 外装工事																														
② 内装工事																														
③ 鉄骨工事																														
④ 地上躯体工事																														
⑤ 電気設備工事																														
⑥ 空調設備工事																														
⑦ 衛生設備工事																														

▼工事作業時間のお知らせ

上記工事において、天候状況等により、作業の中断が困難で継続的に作業する必要がある場合、通常8時から17時の作業時間を18時まで延長させていただきます。また、必要に応じて休憩時間中も、作業員は交代体制にて作業を行う予定です。なお、作業の前後1時間程度は準備・片付け等を行います。

また、躯体工事のコンクリート打設は、早朝及び夜間作業が必要となる場合があります。作業予定日時については、別途お知らせさせていただきます。

《お問い合わせ先》

大成建設㈱・ライフデザイン・カバヤ㈱・㈱重藤組特定建設工事共同企業体
 (担当者) 新谷、石井
 (TEL) 086-206-7417

岡山市新庁舎
 建設工事作業所
 ホームページは
 こちら ▶

