

令和7年9月号

岡山市新庁舎建設工事

建築:大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組特定建設工事共同企業体
電気:(株)中電工・旭電業(株)・カジノン(株)特定建設共同企業体
空調:ダイダン(株)・(株)テクノ菱和・山陽技研(株)特定建設共同企業体
衛生:斎久工業(株)・(株)中央設備・五洋工業(株)特定建設共同企業体


今月の安全目標

「火災事故の防止」
「墜落災害の防止」
「飛来落下災害の防止」



日頃より工事へのご協力ありがとうございます。「岡山市新庁舎建設工事」9月度の作業工程をお知らせいたします。
騒音や振動等でご迷惑をお掛けしますが、引き続き、工事へのご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

工事概要図【9月1日～30日】



種 目	令和7年9月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
① 外装工事																														
② 内装工事																														
③ 360tタワークレーン解体																														
④ 電気設備工事																														
⑤ 空調設備工事																														
⑥ 衛生設備工事																														
⑦ 下水引込工事																														
⑧ 外構工事																														

▼工事作業時間のお知らせ

上記工事において、作業工程の都合により、通常8時から17時の作業時間を19時まで延長させていただきます。
また、必要に応じて休憩時間中も、作業員は交代体制にて作業を行う予定です。なお、作業の前後1時間程度は準備・片付け等を行います。

また、躯体工事のコンクリート打設は、早朝及び夜間作業が必要となる場合があります。作業予定日時については、別途お知らせさせていただきます。

《お問い合わせ先》

大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組特定建設工事共同企業体
(担当者) 新谷、石井
(TEL) 086-206-7417

岡山市新庁舎
建設工事作業所
ホームページは
こちら ▶

