

令和7年12月号

## 岡山市新庁舎建設工事

建築:大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組特定建設工事共同企業体  
電気:(株)中電工・旭電業(株)・カジノン(株)特定建設共同企業体  
空調:ダイダン(株)・(株)テクノ菱和・山陽技研(株)特定建設共同企業体  
衛生:斎久工業(株)・(株)中央設備・五洋工業(株)特定建設共同企業体


今月の安全目標

「火災事故の防止」  
「墜落災害の防止」  
「飛来落下災害の防止」



日頃より工事へのご協力ありがとうございます。「岡山市新庁舎建設工事」12月度の作業工程をお知らせいたします。  
騒音や振動等でご迷惑をお掛けしますが、引き続き、工事へのご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

### 工事概要図【12月1日～26日】



#### <主な工事内容>

- ①外装工事  
(建築物の外壁や屋根などの仕上工事)
  - ②内装工事  
(建築物の内装などの仕上工事)
  - ③雑コンクリート工事
  - ④電気設備工事  
(建築物内部の配管配線、機器設置工事、  
外構工事)
  - ⑤空調設備工事  
(建築物内部の配管、機器設置工事)
  - ⑥衛生設備工事  
(建築物内部の配管、機器設置工事、外構工事)
  - ⑦外構工事(建築JV)
  - ⑧水道管工事(12月5日のみ)
- 作業中、南側道路は片側交互通行となります

年 月 日			令和7年12月																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
種 目			月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水
① 外装工事																																	
② 内装工事																																	
③ 雑コンクリート																																	
④ 電気設備工事																																	
⑤ 空調設備工事																																	
⑥ 衛生設備工事																																	
⑦ 外構工事(建築JV)																																	
⑧ 水道管工事																																	

#### ▼工事作業時間のお知らせ

上記工事において、作業工程の都合により、通常8時から17時の作業時間を19時まで延長させていただきます。  
また、必要に応じて休憩時間中も、作業員は交代体制にて作業を行う予定です。なお、作業の前後1時間程度は準備・片付け等を行います。

また、躯体工事のコンクリート打設は、早朝及び夜間作業が必要となる場合があります。作業予定日時については、別途お知らせさせていただきます。

#### 《お問い合わせ先》

大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組特定建設工事共同企業体  
(担当者) 新谷、石井  
(TEL) 086-206-7417

岡山市新庁舎  
建設工事作業所  
ホームページは  
こちら ▶

