

令和8年2月号

岡山市新庁舎建設工事

建築：大成建設㈱・ライフデザイン・カバヤ㈱・㈱重藤組特定建設工事共同企業体
電気：㈱中電工・旭電業㈱・カジノン㈱特定建設共同企業体
空調：ダイダン㈱・㈱テクノ菱和・山陽技研㈱特定建設共同企業体
衛生：斎久工業㈱・㈱中央設備・五洋工業㈱特定建設共同企業体


今月の安全目標

「火災事故の防止」
「墜落災害の防止」
「飛来落下災害の防止」



日頃より工事へのご協力ありがとうございます。「岡山市新庁舎建設工事」2月度の作業工程をお知らせいたします。
騒音や振動等でご迷惑をお掛けしますが、引き続き、工事へのご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

工事概要図【2月1日～28日】



<主な工事内容>

- ①外装工事
(建築物の外壁や屋根などの仕上工事、外部足場の解体)
- ②内装工事
(建築物の内装などの仕上工事)
- ③雑コンクリート工事
- ④電気設備工事
(建築物内部の配管配線、機器設置工事、外構工事)
- ⑤空調設備工事
(建築物内部の配管、機器設置工事)
- ⑥衛生設備工事
(建築物内部の配管、機器設置工事)
- ⑦外構工事(建築JV)

年 月 日		令和8年2月																											
種 目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
① 外装工事	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
② 内装工事																													
③ 雑コンクリート																													
④ 電気設備工事																													
⑤ 空調設備工事																													
⑥ 衛生設備工事																													
⑦ 外構工事(建築JV)																													

▼放送設備の試験調整を行います(電気設備工事)

警報音や火災の音声放送などが流れることがあります。試験放送ですのでご安心ください。

▼工事作業時間のお知らせ

上記工事において、作業工程の都合により、通常8時から17時の作業時間を19時まで延長させていただきます。また、必要に応じて休憩時間中も、作業員は交代体制にて作業を行う予定です。なお、作業の前後1時間程度は準備・片付け等を行います。

また、躯体工事のコンクリート打設は、早朝及び夜間作業が必要となる場合があります。作業予定日時については、別途お知らせさせていただきます。

《お問い合わせ先》

大成建設㈱・ライフデザイン・カバヤ㈱・㈱重藤組特定建設工事共同企業体
(担当者) 新谷、石井
(TEL) 086-206-7417

岡山市新庁舎
建設工事作業所
ホームページは
こちら ▶

