




日頃より工事へのご協力ありがとうございます。「岡山市新庁舎整備事業庁舎建築工事」11月度の作業工程をお知らせいたします。騒音や振動等でご迷惑をお掛けしますが、引き続き、工事へのご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

工事概要図【11月1日～30日】

改訂版

<改訂部分は赤下線で示しています>



来庁者駐車場  
【Dパーキング 岡山市役所】

<主工事事項>

①土工事

(地下階部分の土を掘る工事)

※既存杭撤去、杭頭はつり含む

8月3日～11月30日予定

均しコンクリート打設

11月16日～12月20日予定

②山留工事(地盤アンカー等)

(地下の土を掘る時に周りの土が崩れないように壁を支える工事)

8月7日～11月20日予定

(地盤アンカー 10月25日～11月20日)

③基礎躯体工事

(地下部分に建築物の基礎を作る工事)

11月27日～1月20日予定

【凡例】

▶ ……庁舎出入口

▶ ……工事車車両出入口

種目	11月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
① 土工事																														
均しコンクリート																														
② 山留工事																														
③ 基礎躯体工事																														

▼工事作業時間のお知らせ

上記主工事において、地盤状況により、作業の中断が困難で継続的に作業する必要がある場合、通常8時から17時の作業時間を18時まで延長させていただきます。また、必要に応じて休憩時間中も、作業員は交代体制にて作業を行う予定です。なお、作業の前後1時間程度は準備・片付け等を行います。

②山留工事に伴う地盤アンカー工事については、施工の都合上、朝7時からの作業とさせていただきます。

【お問い合わせ先】

大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組特定建設工事共同企業体  
(担当者) 新谷、石井  
(TEL) 086-206-7417

岡山市新庁舎  
建設工事作業所  
ホームページは  
こちら ▶

