

令和6年4月号

岡山市新庁舎建設工事

建築：大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組特定建設工事共同企業体
電気：(株)中電工・旭電業(株)・カジノン(株)特定建設共同企業体
空調：ダイダ(株)・(株)テクノ菱和・山陽技研(株)特定建設共同企業体
衛生：斎久工業(株)・(株)中央設備・五洋工業(株)特定建設共同企業体


今月の安全目標

「重機関連災害の防止」
「墜落災害の防止」



日頃より工事へのご協力ありがとうございます。「岡山市新庁舎建設工事」4月度の作業工程をお知らせいたします。騒音や振動等でご迷惑をお掛けしますが、引き続き、工事へのご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

工事概要図【4月1日～30日】



種目	令和6年4月																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
① 地下躯体工事																															
② 地下鉄骨工事																															
③ 電気設備工事																															
④ 衛生設備工事																															
⑤ タワークレーン組立工事																															
⑥ オイルタンク・消防用水槽設置工事																															

▼工事作業時間のお知らせ

上記工事において、天候状況により、作業の中断が困難で継続的に作業する必要がある場合、通常8時から17時の作業時間を18時まで延長させていただきます。また、必要に応じて休憩時間中も、作業員は交代体制にて作業を行う予定です。なお、作業の前後1時間程度は準備・片付け等を行います。

《お問い合わせ先》

大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組特定建設工事共同企業体
(担当者) 新谷、石井
(TEL) 086-206-7417

岡山市新庁舎
建設工事作業所
ホームページは
こちら ▶

