

令和6年5月号

岡山市新庁舎建設工事

建築:大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組特定建設工事共同企業体
 電気:(株)中電工・旭電業(株)・カジノン(株)特定建設共同企業体
 空調:ダイダン(株)・(株)テクノ菱和・山陽技研(株)特定建設共同企業体
 衛生:斎久工業(株)・(株)中央設備・五洋工業(株)特定建設共同企業体


今月の安全目標

「重機関連災害の防止」
 「墜落災害の防止」



日頃より工事へのご協力ありがとうございます。「岡山市新庁舎建設工事」5月度の作業工程をお知らせいたします。騒音や振動等でご迷惑をお掛けしますが、引き続き、工事へのご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

工事概要図【5月1日～31日】



種 目	令和6年5月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
① 地下躯体工事																																
② 地下鉄骨工事																																
③ 電気設備工事																																
④ 衛生設備工事																																
⑤ オイルタンク・消防用水槽設置工事																																

▼工事作業時間のお知らせ

上記工事において、天候状況により、作業の中断が困難で継続的に作業する必要がある場合、通常8時から17時の作業時間を18時まで延長させていただきます。また、必要に応じて休憩時間中も、作業員は交代体制にて作業を行う予定です。なお、作業の前後1時間程度は準備・片付け等を行います。

また、今回のコンクリート工事に関しては、早朝のポンプ車両の搬入、及びポンプ車両を洗浄するため夜間作業が必要となる場合があります。なお、工事の進捗状況により、コンクリートの表面仕上げ作業が予定時間よりも遅くなる場合があります。

コンクリート工事 作業予定時間	搬 入	AM7:00～AM7:30頃
	準備・打設	AM7:30～PM7:00頃
	片付け・洗浄	PM7:00～PM9:00頃

《お問い合わせ先》

大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組特定建設工事共同企業体
 (担当者) 新谷、石井
 (TEL) 086-206-7417

岡山市新庁舎
 建設工事作業所
 ホームページは
 こちら ▶

