

令和6年12月号

岡山市新庁舎建設工事

建築:大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組特定建設工事共同企業体
電気:(株)中電工・旭電業(株)・カジノン(株)特定建設共同企業体
空調:ダイダン(株)・(株)テクノ菱和・山陽技研(株)特定建設共同企業体
衛生:斎久工業(株)・(株)中央設備・五洋工業(株)特定建設共同企業体

今月の安全目標

- 「重機関連災害の防止」
- 「墜落災害の防止」
- 「飛来落下災害の防止」



日頃より工事へのご協力ありがとうございます。「岡山市新庁舎建設工事」12月度の作業工程をお知らせいたします。騒音や振動等でご迷惑をお掛けしますが、引き続き、工事へのご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

工事概要図【12月1日～31日】



種目	令和6年12月																															
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
① 外装工事																																
② 内装工事																																
③ 地上躯体工事																																
④ 電気設備工事																																
⑤ 空調設備工事																																
⑥ 衛生設備工事																																

▼工事作業時間のお知らせ

上記工事において、天候状況等により、作業の中断が困難で継続的に作業する必要がある場合、通常8時から17時の作業時間を18時まで延長させていただきます。また、必要に応じて休憩時間中も、作業員は交代体制にて作業を行う予定です。なお、作業の前後1時間程度は準備・片付け等を行います。

また、躯体工事のコンクリート打設は、早朝及び夜間作業が必要となる場合があります。作業予定日時については、別途お知らせさせていただきます。

《お問い合わせ先》

大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組特定建設工事共同企業体
(担当者) 新谷、石井
(TEL) 086-206-7417

岡山市新庁舎
建設工事作業所
ホームページは
こちら ▶

