



日頃より工事へのご協力ありがとうございます。「岡山市新庁舎整備事業庁舎建築工事」9月度の作業工程をお知らせいたします。騒音や振動等でご迷惑をお掛けしますが、引き続き、工事へのご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

工事概要図【9月1日～30日】



種目	9月																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
① 土工事(1次掘削)																														
② 山留工事・構台組立																														
③ 地盤改良工事																														

▼工事作業時間のお知らせ

上記主工事において、地盤状況により、作業の中断が困難で継続的に作業する必要がある場合、通常8時から17時の作業時間を18時まで延長させていただきます。また、必要に応じて休憩時間中も、作業員は交代体制にて作業を行う予定です。なお、作業の前後1時間程度は準備・片付け等を行います。

《お問い合わせ先》  
大成建設(株)・ライフデザイン・カバヤ(株)・(株)重藤組特定建設工事共同企業体  
(担当者) 新谷、石井  
(TEL) 086-206-7417

岡山市新庁舎  
建設工事作業所  
ホームページは  
こちら ▶

