
　《お問い合せ先》
　　大成建設㈱・ライフデザイン・カバヤ㈱・㈱重藤組特定建設工事共同企業体
　　（担当者）　新谷 、 石井
　　（TEL）　 　０８６-206-7417

上記工事において、作業工程の都合により、通常８時から１７時の作業時間を１9時まで延長させていただきます。

また、必要に応じて休憩時間中も、作業員は交代体制にて作業を行う予定です。なお、作業の前後１時間程度は準備・

片付け等を行います。

また、躯体工事のコンクリート打設は、早朝及び夜間作業が必要となる場合があります。作業予定日時については、

別途お知らせさせていただきます。

日頃より工事へのご協力ありがとうございます。「岡山市新庁舎建設工事」11月度の作業工程をお知らせいたします。

騒音や振動等でご迷惑をお掛けしますが、引き続き、工事へのご理解とご協力の程、よろしくお願いいたします。

岡山市新庁舎建設工事
建築：大成建設㈱・ライフデザイン・カバヤ㈱・㈱重藤組特定建設工事共同企業体

電気：㈱中電工・旭電業㈱・カジノン㈱特定建設共同企業体

空調：ダイダン㈱・㈱テクノ菱和・山陽技研㈱特定建設共同企業体

衛生：斎久工業㈱・㈱中央設備・五洋工業㈱特定建設共同企業体

令和7年11月号
今月の安全目標

岡山市新庁舎
建設工事作業所
ホームページは

こちら

工事概要図 【 11月1日 ～ 30日 】

▼工事作業時間のお知らせ

【凡例】
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＜主な工事内容＞

①外装工事

(建築物の外壁や屋根などの仕上工事)

②内装工事

（建築物の内装などの仕上工事）

③雑コンクリート工事

④電気設備工事

（建築物内部の配管配線、機器設置工事、

外構工事）

⑤空調設備工事

（建築物内部の配管、機器設置工事）

⑥衛生設備工事

（建築物内部の配管、機器設置工事、外構工事）

⑦外構工事（建築工事）
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1ゲート

⑥

「火災事故の防止」

「墜落災害の防止」

「飛来落下災害の防止」

④

⑥
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金 土 日 月 火

令和7年11月
　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　種　　　目 土 日 月 火 水

　①　　外装工事

火 水 木 金 土 日水 木 金 土 日 月木 月 火 水 木 金 土 日

　③　　雑コンクリート

　④　　電気設備工事

　②　　内装工事

　⑥　　衛生設備工事

　⑤　　空調設備工事

　⑦　　外構工事(建築JV)
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